

2024 年 4 月 16 日

新長田キャンパスプラザ（仮称）（県立総合衛生学院建替整備事業）
工事完成時期等の変更について

連日のとりくみに敬意を表します。

さて、標記の件について、予定していた工事完成時期が変更となり、これに伴い、県立総合衛生学院の新校舎での授業開始が、2025（R7）年 4 月に変更となる旨の説明を受けましたので、お知らせします。

記

1. 当局説明

1) 工事スケジュール

変更前

建設工事 令和 5 年 1 月 18 日～令和 6 年 6 月 15 日

供用開始 令和 6 年 9 月

県立総合衛生学院 令和 6 年 9 月 1 日

変更後

建設工事 令和 5 年 1 月 18 日～令和 6 年 10 月 31 日

供用開始 令和 7 年 4 月

県立総合衛生学院 令和 7 年 4 月 1 日

2) 変更の理由

令和 5 年 12 月に全国的に発注した「電線ケーブルの新規受注停止」及び能登半島地震の発生の影響を受け、工事に必要な資材（電線ケーブル）の入手が一定期間できず、工事進捗に遅れが生じた。

2. やりとり

組合）工事スケジュールの変更はやむを得ないが、引き続き、必要な情報提供をお願いしたい。また、労働環境や授業の観点から、移転までに現行施設の環境改善が必要な場合は、対応してもらいたい。

当局）承知した。

組合）この件については、分会にも丁寧に説明してもらいたい。

当局）承知した。